

**MUNICIPIO DE SUCILÁ**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**  
**DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2025**



#	PROYECTO PROCESO	NOMBRE / CONCEPTO	UBICACIÓN DE REFERENCIA		FECHA		PRESUPUESTO APROBADO	MONTO PAGADO	MONTO COMPROMETIDO	% AVANCE FISICO	% EN AVANCE FINANCIERO
			MUNICIPIO	LOCALIDAD	INICIO	CIERRE					
2	FAISMUN-070-OC-001-2025	SUMIINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA PERIMETRAL EN CANCHA DE USUS MULTIPLES	SUCILÁ	SUCILÁ	jun-25	ago-25	\$610,457.48	\$610,457.48	\$0.00	100%	100%
4	FAISMUN-070-VT-01-2025	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN	SUCILÁ	SUCILÁ	jul-25	ago-25	\$979,605.76	\$979,605.76	\$0.00	100%	100%
3	FAISMUN-070-OC-002-2025	REHABILITACIÓN DE MERCADO PÚBLICO	SUCILÁ	SUCILÁ	jul-25	sep-25	\$1,549,098.90	\$1,549,098.90	\$0.00	100%	100%
	FAISMUN-070-TECHOS-003-20	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME	SUCILÁ	SUCILÁ	jul-25	sep-25	\$1,298,963.13	\$1,298,963.13	\$0.00	100%	100%
	FAISMUN-070-VIVIENDA-005-2025	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS	SUCILÁ	SUCILÁ	oct-25	dic-25	\$1,221,007.92	\$1,221,007.92	\$0.00	100%	100%
1	FAISMUN-070-ALUMBRADO-006	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO	SUCILÁ	SUCILÁ	oct-25	dic-25	\$1,187,810.13	\$1,187,810.13	\$0.00	100%	100%
4	FAISMUN-070-VT-04-2025	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN	SUCILÁ	SUCILÁ	oct-25	dic-25	\$690,189.10	\$690,189.10	\$0.00	100%	100%